

4ª REUNIÃO DO GAT – GRUPO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO

11/11/2019

CURITIBA – PR

HORÁRIO	PAUTA	RESPONSÁVEL
13:30 às 14:00	Abertura e apresentação do novo Diretor de Desenvolvimento Econômico da SEPL – Rodrigo Martins	Valdemar Bernardo Jorge
14:00 às 16:00	Apresentação das Ações do CT Tecnologia e Inovação e Secretaria Técnica	Paulo Parreira, Gilberto Lima, Marcos Thiesen e Amberson Silva
16:00 às 16:30	Apresentação dos Eventos do FOMENTA	Mario Doria
16:30 às 17:00	Assuntos Gerais	

- **Simplificar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas nos órgãos licenciadores estaduais, adequando à Lei Complementar Federal 123/06 e Lei Complementar Estadual 163/13: Junta Comercial do Paraná, Vigilância Sanitária do Paraná, Corpo de Bombeiros, Prefeituras, Instituto Ambiental do Paraná, Receita Estadual e Receita Federal.**
- **Apoiar municípios para aprimorar os atendimentos realizados na Sala do Empreendedor, estabelecendo termos de parceria visando promover programas de capacitação, oferta de linhas de créditos estaduais, apoio ao associativismo, entre outros.**
- **Incluir no sistema integrador a renovação online das licenças previas (Saúde, Meio Ambiente etc) via Empresa Fácil.**

[illegible]

Serão tratados na 6ª Reunião do Subcomitê
do CGSIM em 11/11/2019



- Acompanhar as Atualizações na Lei Complementar nº 163/2013, os pareceres jurídicos das Secretarias Envolvidas, PGE e Casa Civil.

**Entrega: Ter a Lei Complementar 163/13 alterada –
Prazo: nov / 2019**



ACOMPANHAMENTO

Devolvido pelo dr. Eliseu da SEPL com as seguintes recomendações:

- 1) Formatar texto nos padrões adequados de Projeto de Lei, com a revisão total dos documentos, linguagem e com a revisão estruturação dos artigos.

...

...

2. Verificação prévia da compatibilidade do Projeto com as mudanças decorrentes da Lei Estadual n. 19.848/2019 e verificação de impacto em outras Secretarias, abrindo-se o diálogo com estas sobre as mudanças de regulamentação pretendidas.
3. Consulta (não técnica), porém formalizada, com a Sra. Maria Carmen e Cleverson Neri (SEAP/DEAM) sobre a pertinência e oportunidade das alterações pretendidas e eventuais acréscimos ou ajustes.
4. Ajuste dos aspectos redacionais debatidos com a PGE.

- Realizar Alterações e Atualizações no Decreto nº 2474/2015 (Compras Públicas pelo Estado do Paraná), após a revisão final pelo prof. Luiz Zanin, para posterior encaminhamento à SEAP e PGE.

Entrega: Ter o Decreto 2474/15 alterado, regulamentando o capítulo de Acesso a Mercados da Lei Complementar 163/13 – Prazo: nov / 2019



Painel de Gestão - 2019			
[Grid of data with columns for metrics and rows for categories]			
Acompanhamento			
Mês: OUTUBRO			
Quantidade de Itens	Quantidade de Itens	Quantidade de Itens	Quantidade de Itens
01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019
[Summary cards for 'Acompanhamento' and 'Mês: OUTUBRO']			
[Timeline of events from 2018 to 2019]			

ACOMPANHAMENTO

- Já estão sendo efetuadas as alterações no Decreto;
- Teremos que aguardar a alteração da LC nº 163/2013, para então enviar ao Governador.

- **Revisar e publicar no Diário Oficial do Estado, o novo Regimento Interno do Fopeme.**

Entrega: Ter Regimento do FOPEME revisado e publicado – Prazo: out / 2019

[illegible]

ACOMPANHAMENTO

- Regimento aprovado e tramitando via Protocolo para publicação no Diário Oficial do Estado.

- Elaborar material de orientação sobre o FOPEME e o Portal Paranaense das MPE's.

Entrega: Ter 1 material orientativo sobre o FOPEME e o Portal Paranaense – Prazo: out / 2019

Painel de Gestão - 2019	
Acompanhamento	
Projeto	Status
Projeto 1	Em andamento
Projeto 2	Concluído
Projeto 3	Em andamento
Projeto 4	Concluído
Projeto 5	Em andamento
Projeto 6	Concluído
Projeto 7	Em andamento
Projeto 8	Concluído
Projeto 9	Em andamento
Projeto 10	Concluído
Projeto 11	Em andamento
Projeto 12	Concluído
Projeto 13	Em andamento
Projeto 14	Concluído
Projeto 15	Em andamento
Projeto 16	Concluído
Projeto 17	Em andamento
Projeto 18	Concluído
Projeto 19	Em andamento
Projeto 20	Concluído

Atas	
Ata	Data
Ata 1	01/01/2019
Ata 2	01/02/2019
Ata 3	01/03/2019
Ata 4	01/04/2019
Ata 5	01/05/2019
Ata 6	01/06/2019
Ata 7	01/07/2019
Ata 8	01/08/2019
Ata 9	01/09/2019
Ata 10	01/10/2019
Ata 11	01/11/2019
Ata 12	01/12/2019

ACOMPANHAMENTO

- Folder do Fórum sendo impresso;
- Cartilha do FOPEME escrita; em revisão
- Folder e Cartilha do Portal da MPE,

- **Renovar o acordo entre Tribunal de Contas, FOPEME e SEBRAE/PR.**

Entrega: Ter 1 Acordo de Cooperação revisado e renovado – Prazo: out / 2019

[illegible]

ACOMPANHAMENTO

- Redação do acordo concluída;
- Aguardando agenda para assinatura

- **Sistematizar a participação entre o FOPEME e os Comitês Territoriais e vice-versa.**

Entrega: Ter 1 processo de participação entre FOPEME e os Comitês Territoriais e vice-versa mapeado e sistematizado – Prazo: dez / 2019

Painel de Gestão - 2019									
Resumo Mensal									
Atividade	01/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019
Atividade 1									
Atividade 2									
Atividade 3									
Atividade 4									
Atividade 5									
Atividade 6									
Atividade 7									
Atividade 8									
Atividade 9									
Atividade 10									
Atividade 11									
Atividade 12									
Atividade 13									
Atividade 14									
Atividade 15									
Atividade 16									
Atividade 17									
Atividade 18									
Atividade 19									
Atividade 20									
Atividade 21									
Atividade 22									
Atividade 23									
Atividade 24									
Atividade 25									
Atividade 26									
Atividade 27									
Atividade 28									
Atividade 29									
Atividade 30									
Atividade 31									
Atividade 32									
Atividade 33									
Atividade 34									
Atividade 35									
Atividade 36									
Atividade 37									
Atividade 38									
Atividade 39									
Atividade 40									
Atividade 41									
Atividade 42									
Atividade 43									
Atividade 44									
Atividade 45									
Atividade 46									
Atividade 47									
Atividade 48									
Atividade 49									
Atividade 50									
Atividade 51									
Atividade 52									
Atividade 53									
Atividade 54									
Atividade 55									
Atividade 56									
Atividade 57									
Atividade 58									
Atividade 59									
Atividade 60									
Atividade 61									
Atividade 62									
Atividade 63									
Atividade 64									
Atividade 65									
Atividade 66									
Atividade 67									
Atividade 68									
Atividade 69									
Atividade 70									
Atividade 71									
Atividade 72									

ACOMPANHAMENTO

- R

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

Agenda

OBRIGADO !

**Fórum Permanente das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte do Estado do Paraná – FOPEME**

Secretaria Técnica

www.fopeme.pr.gov.br